



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 53 del 20/07/2026

OGGETTO:	"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 CUP: F27G24000220001 APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
----------	---

L'anno **2026**, addì **venti**, del mese di **Luglio**, alle ore **18:15**, presso questa sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Alessandra Richiedei**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BERTUSSI DIEGO	Sindaco	SI
RINALDIN GIOVANNI	Vice Sindaco	SI
CONTESSA SILVIA	Assessore	
TORRI MONICA	Assessore	SI
GITTI ROBERTO	Assessore esterno	SI

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Copia cartacea di originale digitale. Delibera di Giunta N. 53 del 20/07/2026 18:15:00.
documento firmato digitalmente da Diego Bertussi, Alessandra Richiedei, Marcheno, 28/07/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

OGGETTO:	"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 CUP: F27G24000220001 APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Richiamato l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì l'art. 107 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:
 - parere di regolarità tecnica
 - parere di regolarità contabile
 - Relazione di perizia di variante
 - QE di raffronto
 - Relazione del RUP sull'ammissibilità della perizia di variante
 - Estratto - Delibera di approvazione di SE.VA.T n. 41 del 09/07/2026

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 20/07/2026 18:15:00.
 documento firmato digitalmente da Diego Bertussi, Alessandra Richiedi, Marcheno, 28/07/2026.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 29/12/2010 con la quale è stato approvato il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 30 del 29/09/2025 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione n. 50 del 17/12/2025 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione n. 51 del 17/12/2025 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e sue modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2026 con cui la Giunta ha assegnato ai Responsabili dei Servizi i capitoli di entrata e di spesa e sue modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 04/02/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2026 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025;

PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 29/07/2024 ha emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4. Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- Con decreto direttoriale n. 40 del 17/10/2024 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento di cui all'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29/07/2024, per la quale risulta che il progetto candidato dal comune di Marcheno per la Realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi", avente CUP: F27G24000220001, è stato finanziato per un importo pari ad € 269.115,00;
- Con delibera di giunta n.88 del 23/12/2024 è stato approvato Protocollo d'Intesa che regola i rapporti la Comunità Montana di Valle Trompia e il Comune di Marcheno finalizzato alla realizzazione dell'intervento in oggetto, contenente le modalità operative di funzionamento delle procedure ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990;

DATO ATTO CHE per l'intervento in oggetto è stato redatto un Progetto Esecutivo contenente tutti gli elementi previsti per il Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica, omettendo quindi il primo livello di progettazione ai sensi dell'art. 41 comma 5 del codice degli appalti;

CONSIDERATO CHE il suddetto progetto è stato approvato con Delibera di Giunta n. 05 del 03/02/2025;

VISTO CHE con Delibera di Giunta n. 83 del 28/11/2025 è stata recepita dal Comune di Marcheno una variante non sostanziale inerente al Lotto 1B dell'intervento in oggetto;

VISTO ALTRESÌ CHE con Delibera di Giunta n. 86 del 10/12/2025 è stata recepita dal Comune di Marcheno una variante non sostanziale inerente al Lotto 2A-2B dell'intervento in oggetto;

DATO CHE gli appaltati di lavori e forniture hanno generato le seguenti economie (IVA inclusa):

- Lotto 1A: € 0.00
- Lotto 1B: € 4.051,63
- Lotti 2A e 2B: € 11.880,36

E che pertanto, le Economie totali derivanti dai ribassi d'asta risultano complessivamente di € 15.931,99;

DATO CHE in fase operativa si è reso necessario da parte di SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA - S.C.R.L., in forza del Protocollo d'Intesa che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e il Comune di Marcheno, effettuare un riassetto delle Somme a Disposizione senza interessare in alcun modo i lavori affidati. Tale riassetto risulta funzionale al recupero di una parte delle economie generate, sopra descritte, per assorbire alcune maggiori spese relative a Gara e Allaccio a pubblici Servizi, previste all'interno del Quadro Economico, che si sono generate per situazioni impreviste e imprevedibili al momento della redazione del QE;

VISTA la relazione redatta dal Geom. Giampietro Fongaro, Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, trasmessa da SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA - S.C.R.L., con sede in Via G. Matteotti n. 325, 25063 Gardone V.T. (BS), C.F./P.IVA 03849630987, agli uffici del Comune di Marcheno tramite prot. N.0005869/2026 del 08/07/2026, nella quale sono riassunte le operazioni facenti parte della variante in oggetto;

VISTE le modifiche indicate negli allegati della perizia in variante, trasmessi a questo ente con protocolli N.0005869/2026 del 08/07/2026 e N.0005943/2026 del 10/07/2026, allegati alla presente come parte integrante;

1. Relazione di perizia di variante
2. QE di raffronto
3. Relazione del RUP sull'ammissibilità della perizia di variante
4. Estratto - Delibera di approvazione di SE.VA.T n. 41 del 09/07/2026

CONSIDERATO CHE le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto, non comportano variazioni contrattuali e non riguardano i lavori dell'appalto in oggetto, conservando sostanzialmente la "realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi" di Marcheno Lotti 2A e 2B" dell'appalto in oggetto, così come riportato negli allegati della perizia in variante e sono definibili modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 120 comma 7 del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione di SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA - S.C.R.L. n. 41 del 09/07/2026 con la quale sono stati esaminati e approvati gli allegati di variante sopramenzionati;

VISTO il Quadro Economico così modificato:

QUADRO ECONOMICO "NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO BERTUSSI" CUP F27G24000220001				
	Progetto	POST GARE	VARIANTE FINALE	QUADRO DI RAFFRONTO
Somme a disposizione dell'Amministrazione DA MINISTERO:				
Lavori a base d'asta Lotto 1A Opere esterne	€ 12.650,00	€ 12.650,00	€ 12.650,00	€ -
Oneri per la sicurezza	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
Sommano lavori Lotto 1/A	€ 12.950,00	€ 12.950,00	€ 12.950,00	€ -
Lavori a base d'asta Lotto 1B Impianti e opere interne	€ 147.350,00	€ 143.666,70	€ 143.666,70	-€ 3.683,30
Oneri per la sicurezza	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ -
Sommano lavori Lotto 1/B	€ 149.050,00	€ 145.366,70	€ 145.366,70	-€ 3.683,30
Totale lavori	162.000,00 €	€ 158.316,70	€ 158.316,70	-€ 3.683,30
Spese tecniche Lotto 3A	€ 23.306,90	€ 23.306,90	€ 23.306,90	€ -
Oneri Cassa su spese tecniche Lotto 3A	€ 932,28	€ 932,28	€ 932,28	€ -
Spese tecniche Lotto 3B	€ 12.693,10	€ 12.693,10	€ 12.693,10	€ -
Oneri Cassa su Spese tecniche Lotto 3B	€ 507,72	€ 507,72	€ 507,72	€ -
Incentivo art. 45 Dlgs 36/2023	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -
Forniture arredi cucina Lotto 2A	€ 44.000,00	€ 39.239,20	€ 39.239,20	-€ 4.760,80
Forniture arredi cucina Lotto 2B	€ 46.000,00	€ 41.022,80	€ 41.022,80	-€ 4.977,20
Pubblicità	€ 50,00	€ 50,00	€ -	-€ 50,00
Oneri gara	€ 8.730,00	€ 8.730,00	€ 20.102,14	€ 11.372,14
Allacci ecc.	€ 6.743,20	€ 6.743,20	€ 6.869,11	€ 125,91
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1A	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ -
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1B	€ 14.905,00	€ 14.536,67	€ 14.536,67	-€ 368,33
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2A	€ 9.680,00	€ 8.632,62	€ 8.632,62	-€ 1.047,38
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2B	€ 10.120,00	€ 9.025,02	€ 9.025,02	-€ 1.094,98
I.V.A. 22% su spese tecniche Lotto 3A	€ 5.332,62	€ 5.332,62	€ 5.332,62	€ -
I.V.A. 22% su Spese tecniche Lotto 3B	€ 2.904,18	€ 2.904,18	€ 2.904,18	€ -
Ribassi sulle gare d'appalto		€ 15.931,99	€ 4.398,94	€ 4.398,94
Economie			€ 85,00	€ 85,00
Totale Somme a disposizione	188.000,00 €	191.683,30 €	191.683,30 €	3.683,30 €
TOTALE GENERALE	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00

DATO ATTO CHE il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è individuato nella responsabile dell'area tecnica Arch. Stefania Mattinzioli (C.F. MTTSFN72L54F471X);

VISTA la relazione del RUP comunale sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO CHE per l'intervento è stato acquisito il seguente CUP **F27G24000220001**;

RITENUTO di procedere all'approvazione della variante ai sensi degli art. 38, 41 e 120 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

SPECIFICATO CHE il contenuto della variante in oggetto aggiorna e sostituisce le parti interessate del Protocollo d'Intesa che regola i rapporti la Comunità Montana di Valle Trompia e il Comune di Marcheno finalizzato alla realizzazione dell'intervento in oggetto, acclarato al protocollo comunale con N.0000339/2025 del 13/01/2025;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuta e trascritta, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE ai sensi degli art. 38, 41 e 120 del D. Lgs. 36/2023 la variante modificativa non sostanziale redatta dal Geom. Giampietro Fongaro, Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, trasmessa agli uffici dell'Ente tramite protocolli N.0005869/2026 del 08/07/2026 e N.0005943/2026 del 10/07/2026, costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente delibera quale parte integrante della stessa:
 - Relazione di perizia di variante
 - QE di raffronto
 - Relazione del RUP sull'ammissibilità della perizia di variante
 - Estratto - Delibera di approvazione di SE.VA.T n. 41 del 09/07/2026
3. DI RIBADIRE CHE l'intervento trova copertura con fondi comunitari e con fondi del Comune di Marcheno, come già espresso nelle deliberazioni precedentemente citate;
4. DI DARE ATTO CHE il contenuto della variante in oggetto aggiorna e sostituisce le parti interessate del Protocollo d'Intesa che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e il Comune di Marcheno finalizzato alla realizzazione dell'intervento in oggetto, acclarato al protocollo comunale con N.0000339/2025 del 13/01/2025;
5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'area tecnica, Responsabile Unico del Progetto, di procedere per tutti gli adempimenti di esclusiva competenza comunale e funzionali al corretto sviluppo del procedimento in oggetto;
6. DI DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000;
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
8. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione;
9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente e sull'Albo Pretorio;
10. DI DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime, al fine di darvi corso con celerità e tempestività, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Copia CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 20/07/2026 18:15:00.
documento firmato digitalmente da Diego Bertucci, Alessandra Richiardi, Marcheno, 28/07/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Diego Bertussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Richiedei

Copia cartacea di originale digitale. Delibera di Giunta N. 53 del 20/07/2026 18:15:00.
Documento firmato digitalmente da Diego Bertussi, Alessandra Richiedei, Marcheno, 28/07/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SERVIZI TECNICI

Oggetto : **"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA
ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA
"FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO"
ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI
INVESTIMENTO 1.2
CUP: F27G24000220001
APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole.

Sintesi parere: **parere favorevole.**

20/07/2026

Il Responsabile Del Servizio
Stefania Mattinzioli / Infocert S.p.a.

Oggetto : **"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO"**
ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2
CUP: F27G24000220001
APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole.

Sintesi parere: **parere favorevole**

20/07/2026

Il Responsabile Del Servizio
Gabriella Quistini / Infocert S.p.a.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 53 del 20/07/2026

OGGETTO:	"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 CUP: F27G24000220001 APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
----------	---

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che :

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 28/07/2026 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari.

Addi, 28/07/2026

il Responsabile del Servizio
GIULIA MACCARI / InfoCert S.p.A.

Copia cartacea di originale digitale. Delibera di Giunta N. 53 del 20/07/2026 18:15:00.
documento firmato digitalmente da GIULIA MACCARI, Marcheno, 28/07/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

5) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 41 DEL 09/07/2026

OGGETTO: Esame ed approvazione della perizia di variante relativa all'intervento di "realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi" di Marcheno" - CUP: F27G24000220001

Prende la parola il Direttore, il quale spiega che i lavori oggetto di variante sono terminati a che anche in questo caso trattasi di una variante non sostanziale alle somme a disposizione, con la quale si rimettono in ordine i costi sostenuti a causa di alcune modifiche a quanto originariamente previsto, che hanno riguardato: cabina elettrica, aumento delle spese di gara per modifiche al tariffario originario e cambio in corso d'opera delle modalità di utilizzo e fruizione della mensa previste dal committente.

Il Consiglio di Amministrazione, vista e discussa la perizia di variante alle somme a disposizione predisposta dal RUP della stazione appaltante e documentazione allegata, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante relativa all'intervento di "realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi" di Marcheno" - CUP: F27G24000220001, come da documentazione allegata a formare parte Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio alle ore 15:36.



COMUNE DI MARCHENO


Provincia di Brescia

TEL. 030/8960033 FAX 030/8960305
C.F. 00881240170 P.I. 00584850986
Via Zanardelli, 111 25060 Marcheno (BS)

e-mail: tecnico@comune.marcheno.bs.it pec: protocollo@pec.comune.marcheno.bs.it

FUTURA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

PNRR ISTRUZIONE

RELAZIONE DEL RUP COMUNALE SULL'AMMISSIBILITÀ ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE

REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO

CUP: F27G24000220001

Stazione Appaltante:	Sevat srl
Sede legale:	Via Matteotti 327, Gardone V.T. (BS)
P.IVA/Codice fiscale:	03849630987
Importo QE:	€ 350.000,00

CONSTATATO CHE:

- In data 08/07/2026 il RUP della Stazione Appaltante ha presentato una proposta di perizia di variante, acclarata al protocollo dell'Ente con N.0005869/2026, che non comporta aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
- Per la perizia di variante in questione sono stati presentati i seguenti elaborati a firma del RUP della Stazione Appaltante Geom. Giampietro Fongaro:
 - Relazione tecnica, quadro economico
 - Quadro comparativo

VISTA

- la relazione del RUP della Stazione Appaltante dalla quale si riassumono le seguenti motivazioni impreviste che hanno portato ad una maggior spesa nelle somme a disposizione:



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia

TEL. 030/8960033 FAX 030/8960305
C.F. 00881240170 P.I. 00584850986
Via Zanardelli, 111 25060 Marcheno (BS)

e-mail: tecnico@comune.marcheno.bs.it pec: protocollo@pec.comune.marcheno.bs.it

1. Aggiornamento del preventivo per l'allacciamento della Cabina Elettrica con aumento di € **125,91** per il costo dell'allacciamento.
2. Aumento delle Spese di Gara a causa di Cambio di tariffario della CUC e di modifica della modalità di utilizzo e fruizione della mensa (e pertanto del tipo di gara), quantificati in € **11.372,14**;
3. Complessivamente nelle somme a disposizione si è generato un **aumento di spese per € 11.498,05**.

- La modifica proposta, che prevede di utilizzare parte dei ribassi di gara per assorbire gli aumenti sopra esposti, non altera la natura generale del contratto e non riguarda i lavori dell'appalto in oggetto.
- Le ragioni di cui sopra, per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rende necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale rientrante nel caso previsto dall'art. 120 comma 7 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con la *"finalità di Introdurre soluzioni che migliorano il risultato finale rispetto al progetto originario, garantendo l'equivalenza o il miglioramento dei costi"*.

VERIFICATO CHE:

- il RUP della Stazione Appaltante Geom. Giampietro Fongaro esprime il suo parere positivo su detta variante, da lui proposta;
- la presente variante non modifica l'importo complessivo del progetto e non comporta variazioni contrattuali;
- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;
- le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto.
- la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell'esclusivo interesse del Soggetto Attuatore (Comune di Marcheno) e non dipende da esigenze dell'impresa né della Stazione Appaltante (SEVAT srl);
- il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;

CONSIDERATO CHE:

- sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;
- sono stati esaminati gli elaborati progettuali della variante;



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia

TEL. 030/8960033 FAX 030/8960305
C.F. 00881240170 P.I. 00584850986
Via Zanardelli, 111 25060 Marcheno (BS)

e-mail: tecnico@comune.marcheno.bs.it pec: protocollo@pec.comune.marcheno.bs.it

- sono state valutate le circostanze di fatto evidenziate dal RUP della Stazione Appaltante nell'apposita relazione, del 08/07/2026 acclarata al protocollo dell'Ente con N.0005869/2026, impreviste ed imprevedibili;
- l'approvazione della variante NON comporta la necessità di proroghe alla fine dei lavori;

TUTTO CIÒ PREMESSO si ritiene opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire di apportare le modifiche sopracitate;

il sottoscritto Responsabile del Progetto esprime **GIUDIZIO POSITIVO** sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 7 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Marcheno, 08/07/2026

Il RUP
Arch. Stefania Mattinzioli



PERIZIA DI VARIANTE ALLE SOMME A DISPOSIZIONE

RELAZIONE DEL RUP DELLA STAZIONE APPALTANTE

REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO

CUP: F27G24000220001

Copia CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 20/07/2026 18:15:00.
documento firmato digitalmente da Diego Bertussi, Alessandra Richiedei, Marcheno, 28/07/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Se.Va.T Servizi Valle Trompia Scrl Prot.0000984-08/07/2026-D918S-PG-0011-P

Sommario

1. Premesse.....	3
2. Descrizione e Motivazioni della variante.....	3
3. Quadro Economico Riepilogativo	4
4. Modalità di finanziamento.....	7

Copia CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 20/07/2026 18:15:00.
documento firmato digitalmente da Diego Bertussi, Alessandra Richiedei, Marcheno, 28/07/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. Premesse

L'intervento prevede la creazione della nuova mensa scolastica comprensiva di nuovi elettrodomestici.

Il Progetto Esecutivo dei lavori di *"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO"*, costituito dai Lotti 1 A (scavi esterni), 1B (opere murarie e impianti), 2A e 2B (fornitura elettrodomestici e attrezzature) a firma dell'Arch. Fabrizio Veronesi è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del comune Marcheno (BS) n. 5 del 03 febbraio 2025 per un importo complessivo di € **350.000,00**.

Gli Appaltati di lavori e forniture hanno generato le seguenti economie (IVA inclusa):

- Lotto 1 A (scavi esterni): € 0.00 (affidamento diretto)
- Lotto 1B (opere murarie e impianti): € 4.051,63
- Lotti 2 A e 2B (fornitura elettrodomestici e attrezzature): € 11.880,36

Le **Economie** totali derivanti dai ribassi di gara assommano complessivamente a € **15.931,99**

2. Descrizione e Motivazioni della variante

La presente Perizia di Variante riguarda solamente il riassetto delle Somme a Disposizione, senza interessare in alcun modo i lavori affidati.

Si propone di recuperare una parte delle economie generate, sopra descritte, per assorbire alcune maggiori spese relative a Gara e Allaccio a pubblici Servizi, previste all'interno del Quadro Economico, che si sono generate per situazioni impreviste e imprevedibili al momento della redazione del QE.

Le motivazioni sono le seguenti:

1. **Cabina Elettrica** necessaria per collegare il nuovo centro cottura e l'impianto fotovoltaico: in data 20/12/2024 è stato avviato dal Comune di Marcheno l'iter per provvedere all'installazione di una nuova cabina elettrica che potesse supportare il maggior fabbisogno energetico del nuovo centro cottura, alimentato esclusivamente con energia elettrica. In data 31/12/2024 è stato effettuato il passaggio societario da ENEL a A2A, il cui braccio operativo per il settore Energia Elettrica è gestito da DueReti, con conseguente passaggio di competenze e comprensibile rallentamento delle tempistiche di evasione delle pratiche. Nell'ambito di questo passaggio è stato **aumentato di € 125,91** il costo per l'allacciamento.
2. **Aumento delle Spese di Gara**. Nel QE di progetto è contenuto l'importo di € 8.660,00 relativo alle spese per la gara per l'utilizzo e la fruizione della Mensa che ha subito un notevolissimo incremento.
 - a. **Cambio di tariffario della CUC**. Il QE di progetto è stato predisposto ed approvato prima del cambio di tariffario della CUC, avvenuto tra Dicembre 2025 e Marzo 2026:

Regolamento precedente

- Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 186 del 19/07/2022 di approvazione del «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”».
- Delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Trompia n. 29 del 29/09/2022, di approvazione dello Schema di Convenzione per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” –2023-2032» e lo schema di «Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”, scadenza 31/12/2027 e del relativo Regolamento della Centrale di Committenza Area Vasta Brescia.

Regolamento aggiornato

- Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 304 del 18/12/2025 di aggiornamento del «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”».
 - Deliberazione dell’Assemblea di Comunità Montana di Valle Trompia n. 8 del 26/03/2026 di approvazione del nuovo schema di “Convenzione con i Comuni per lo svolgimento dell’attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”, scadenza 31/12/2027”, che sostituisce il precedente e di aggiornamento del “Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”, che sostituisce il precedente.
- b. **Cambio della modalità di utilizzo e fruizione della mensa:** nel corso della realizzazione del progetto si era ipotizzato non più solo un utilizzo locale, ma anche un ampliamento alle utenze sovracomunali, anche al fine di ottenere economie di scala e potenziare il servizio, migliorando contestualmente anche il Target previsto dal progetto che era di 200 pasti/giorno. Di conseguenza è aumentata la base di riferimento per la gara e relativo importo.
- c. L’importo della gara è passato da €8.730 (€ 8.660 Gara + € 70 ANAC) a € 20.102,14 (€ 20.067,14 Gara + € 35 ANAC) con un **aumento di € 11.372,14 a carico del Comune di Marcheno.**

Complessivamente nelle somme a disposizione si è generato un **aumento di spese per € 11.498,05**, che viene recuperato utilizzando parte dei ribassi.

Infine vengono corretti alcuni meri errori materiali nella trascrizione dell’importo di contratto del Lotto 2B (decimali).

3. Quadro Economico Riepilogativo

Il quadro economico dell’opera preventivata risulta il seguente:

Copia CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 20/07/2026 18:15:00. documento firmato digitalmente da Diego Bertussi, Alessandra Richiedei, Marcheno, 28/07/2026. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

QUADRO ECONOMICO "NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO BERTUSSI"		
	Progetto	POST GARE
Somme a disposizione dell'Amministrazione DA MINISTERO:		
Lavori a base d'asta Lotto 1A Opere esterne	€ 12.650,00	€ 12.650,00
Oneri per la sicurezza	€ 300,00	€ 300,00
Sommano lavori Lotto 1/A	€ 12.950,00	€ 12.950,00
Lavori a base d'asta Lotto 1B Impianti e opere interne	€ 147.350,00	€ 143.666,70
Oneri per la sicurezza	€ 1.700,00	€ 1.700,00
Sommano lavori Lotto 1/B	€ 149.050,00	€ 145.366,70
Totale lavori	162.000,00 €	€ 158.316,70
Spese tecniche Lotto 3A	€ 23.306,90	€ 23.306,90
Oneri Cassa su spese tecniche Lotto 3A	€ 932,28	€ 932,28
Spese tecniche Lotto 3B	€ 12.693,10	€ 12.693,10
Oneri Cassa su Spese tecniche Lotto 3B	€ 507,72	€ 507,72
Incentivo art. 45 Dlgs 36/2023	€ 800,00	€ 800,00
Forniture arredi cucina Lotto 2A	€ 44.000,00	€ 39.239,20
Forniture arredi cucina Lotto 2B	€ 46.000,00	€ 41.022,80
Pubblicità	€ 50,00	€ 50,00
Oneri gara	€ 8.730,00	€ 8.730,00
Allacci ecc.	€ 6.743,20	€ 6.743,20
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1A	€ 1.295,00	€ 1.295,00
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1B	€ 14.905,00	€ 14.536,67
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2A	€ 9.680,00	€ 8.632,62
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2B	€ 10.120,00	€ 9.025,02
I.V.A. 22% su spese tecniche Lotto 3A	€ 5.332,62	€ 5.332,62
I.V.A. 22% su Spese tecniche Lotto 3B	€ 2.904,18	€ 2.904,18
Ribassi sulle gare d'appalto		€ 15.931,99
Totale Somme a disposizione	188.000,00 €	191.683,30 €
TOTALE GENERALE	€ 350.000,00	€ 350.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 20/07/2026 18:15:00.
 documento firmato digitalmente da Diego Bertussi, Alessandra Richiedi, Marcheno, 28/07/2026.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

QUADRO ECONOMICO "NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO BERTUSSI" CUP F27G24000220001				
	Progetto	POST GARE	VARIANTE FINALE	QUADRO DI RAFFRONTO
Somme a disposizione dell'Amministrazione DA MINISTERO:				
Lavori a base d'asta Lotto 1A Opere esterne	€ 12.650,00	€ 12.650,00	€ 12.650,00	€ -
Oneri per la sicurezza	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
Sommano lavori Lotto 1/A	€ 12.950,00	€ 12.950,00	€ 12.950,00	€ -
Lavori a base d'asta Lotto 1B Impianti e opere interne	€ 147.350,00	€ 143.666,70	€ 143.666,70	-€ 3.683,30
Oneri per la sicurezza	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ -
Sommano lavori Lotto 1/B	€ 149.050,00	€ 145.366,70	€ 145.366,70	-€ 3.683,30
Totale lavori	162.000,00 €	€ 158.316,70	€ 158.316,70	-€ 3.683,30
Spese tecniche Lotto 3A	€ 23.306,90	€ 23.306,90	€ 23.306,90	€ -
Oneri Cassa su spese tecniche Lotto 3A	€ 932,28	€ 932,28	€ 932,28	€ -
Spese tecniche Lotto 3B	€ 12.693,10	€ 12.693,10	€ 12.693,10	€ -
Oneri Cassa su Spese tecniche Lotto 3B	€ 507,72	€ 507,72	€ 507,72	€ -
Incentivo art. 45 Dlgs 36/2023	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -
Forniture arredi cucina Lotto 2A	€ 44.000,00	€ 39.239,20	€ 39.239,20	-€ 4.760,80
Forniture arredi cucina Lotto 2B	€ 46.000,00	€ 41.022,80	€ 41.022,80	-€ 4.977,20
Pubblicità	€ 50,00	€ 50,00	€ -	-€ 50,00
Oneri gara	€ 8.730,00	€ 8.730,00	€ 20.102,14	€ 11.372,14
Allacci ecc.	€ 6.743,20	€ 6.743,20	€ 6.869,11	€ 125,91
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1A	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ -
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1B	€ 14.905,00	€ 14.536,67	€ 14.536,67	-€ 368,33
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2A	€ 9.680,00	€ 8.632,62	€ 8.632,62	-€ 1.047,38
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2B	€ 10.120,00	€ 9.025,02	€ 9.025,02	-€ 1.094,98
I.V.A. 22% su spese tecniche Lotto 3A	€ 5.332,62	€ 5.332,62	€ 5.332,62	€ -
I.V.A. 22% su Spese tecniche Lotto 3B	€ 2.904,18	€ 2.904,18	€ 2.904,18	€ -
Ribassi sulle gare d'appalto		€ 15.931,99	€ 4.398,94	€ 4.398,94
Economie			€ 85,00	€ 85,00
Totale Somme a disposizione	188.000,00 €	191.683,30 €	191.683,30 €	3.683,30 €
TOTALE GENERALE	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 20/07/2026 18:15:00.
 documento firmato digitalmente da Diego Bertussi, Alessandra Richiedi, Marcheno, 28/07/2026.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

4. Modalità di finanziamento

La variante ha comportato:

- economie da ribasso: - € 15.931,99
- maggiori spese per: gara € 11.372,14
- maggiori spese per: allaccio a pubblici servizi: € 125,91
- Totale maggiori spese: € 11.498,05

Le maggiori spese vengono integralmente recuperate attingendo dalle economie, di cui - € 4.398,94 che non verranno recuperate.

L'importo totale del quadro economico di variante non aumenta, ma anzi cala di € 85, dati da € 50 di spese per pubblicità non effettuate e da spese di gara di appalto per lavori preventivate in € 70, di cui solo € 35 effettivamente spese.

Il RUP della Stazione Appaltante

Geom. Giampietro Fongaro

Gardone Val Trompia 02/07/2026

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 20/07/2026 18:15:00.
documento firmato digitalmente da Diego Bertussi, Alessandra Richiedi, Marcheno, 28/07/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

QUADRO ECONOMICO							
“NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO BERTUSSI”							
CUP F27G24000220001							
	Progetto	Post Gare Lavori- Ribassi			POST GARE	VARIANTE FINALE	QUADRO DI RAFFRONTO
Somme a disposizione dell'Amministrazione DA MINISTERO:		Lotto 1A Ribasso 0%	Lotto 1B Ribasso 2,50%	Lotto 2A Ribasso 10,82%			
Lavori a base d'asta Lotto 1A Opere esterne	€ 12.650,00	€ 12.650,00	€ 12.650,00	€ 12.650,00	€ 12.650,00	€ 12.650,00	€ -
Oneri per la sicurezza	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
Sommano lavori Lotto 1/A	€ 12.950,00	€ 12.950,00	€ 12.950,00	€ 12.950,00	€ 12.950,00	€ 12.950,00	€ -
Lavori a base d'asta Lotto 1B Impianti e opere interne	€ 147.350,00	€ 147.350,00	€ 143.666,25	€ 143.666,25	€ 143.666,70	€ 143.666,70	-€ 3.683,30
Oneri per la sicurezza	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ -
Sommano lavori Lotto 1/B	€ 149.050,00	€ 149.050,00	€ 145.366,25	€ 145.366,25	€ 145.366,70	€ 145.366,70	-€ 3.683,30
Totale lavori	162.000,00 €	€ 162.000,00	€ 158.316,25	€ 158.316,25	€ 158.316,70	€ 158.316,70	-€ 3.683,30
Spese tecniche Lotto 3A	€ 23.306,90	€ 23.306,90	€ 23.306,90	€ 23.306,90	€ 23.306,90	€ 23.306,90	€ -
Oneri Cassa su spese tecniche Lotto 3A	€ 932,28	€ 932,28	€ 932,28	€ 932,28	€ 932,28	€ 932,28	€ -
Spese tecniche Lotto 3B	€ 12.693,10	€ 12.693,10	€ 12.693,10	€ 12.693,10	€ 12.693,10	€ 12.693,10	€ -
Oneri Cassa su Spese tecniche Lotto 3B	€ 507,72	€ 507,72	€ 507,72	€ 507,72	€ 507,72	€ 507,72	€ -
Incentivo art. 45 Dlgs 36/2023	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -
Forniture arredi cucina Lotto 2A	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 39.239,20	€ 39.239,20	€ 39.239,20	-€ 4.760,80
Forniture arredi cucina Lotto 2B	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 41.022,80	€ 41.022,80	€ 41.022,80	-€ 4.977,20
Pubblicità	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ -	-€ 50,00
Oneri gara	€ 8.730,00	€ 8.730,00	€ 8.730,00	€ 8.730,00	€ 8.730,00	€ 20.102,14	€ 11.372,14
Allacci ecc.	€ 6.743,20	€ 6.743,20	€ 6.743,20	€ 6.743,20	€ 6.743,20	€ 6.869,11	€ 125,91
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1A	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ -
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1B	€ 14.905,00	€ 14.905,00	€ 14.536,63	€ 14.536,63	€ 14.536,67	€ 14.536,67	-€ 368,33
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2A	€ 9.680,00	€ 9.680,00	€ 9.680,00	€ 8.632,62	€ 8.632,62	€ 8.632,62	-€ 1.047,38
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2B	€ 10.120,00	€ 10.120,00	€ 10.120,00	€ 9.025,02	€ 9.025,02	€ 9.025,02	-€ 1.094,98
I.V.A. 22% su spese tecniche Lotto 3A	€ 5.332,62	€ 5.332,62	€ 5.332,62	€ 5.332,62	€ 5.332,62	€ 5.332,62	€ -
I.V.A. 22% su Spese tecniche Lotto 3B	€ 2.904,18	€ 2.904,18	€ 2.904,18	€ 2.904,18	€ 2.904,18	€ 2.904,18	€ -
Ribassi sulle gare d'appalto			€ 4.052,12	€ 15.932,48	€ 15.931,99	€ 4.398,94	€ 4.398,94
Economie						€ 85,00	€ 85,00
Totale Somme a disposizione	188.000,00 €	188.000,00 €	191.683,75 €	191.683,75 €	191.683,30 €	191.683,30 €	3.683,30 €
TOTALE GENERALE	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00