



COMUNE DI MARCHENO

PROVINCIA DI BRESCIA (BS)

SERVIZI TECNICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 60 del 18/02/2026

Oggetto :	"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 CUP: F27G24000220001 - CIG B738394EA1 RICEZIONE DOCUMENTAZIONE SAL FINALE LOTTO 2A CON CONTESTUALE TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
-----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126;

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto l'articolo 3 della legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 29/12/2010 con la quale è stato approvato il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione n. 30 del 29/09/2025 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

Richiamata la deliberazione n. 50 del 17/12/2025 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

Richiamata la deliberazione n. 51 del 17/12/2025 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e sue modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione n. 1 del 07/01/2026 con cui la Giunta ha assegnato ai Responsabili dei Servizi i capitoli di entrata e di spesa e sue modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 04/02/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

Richiamata la deliberazione n. 14 del 28/04/2025 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024;

Visto il Decreto sindacale n. 9 del 05/07/2024 con il quale è stata individuata come Responsabile del servizio l'Arch. Stefania Mattinzioli;

PREMESSO CHE:

- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 29/07/2024 ha emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4. Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- Con decreto direttoriale n. 40 del 17/10/2024 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento di cui all'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29/07/2024, per la quale risulta che il progetto candidato dal comune di Marcheno per la Realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi", avente CUP: F27G24000220001, è stato finanziato per un importo pari ad € 269.115,00;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta n. 88 del 23/12/2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO BERTUSSI" IN COMUNE DI MARCHENO - CUP: F27G24000220001." Ed il relativo protocollo d'intesa;
- la Delibera di Giunta n. 5 del 03/02/2025 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - CUP: F27G24000220001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO";
- La Determinazione n. 36 del 28/02/2025 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - CUP: F27G24000220001 - PRIMO TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ONERI TECNICI";
- La Determinazione n. 244 del 09/10/2025 avente ad oggetto ""REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 CUP: F27G24000220001 - RICEZIONE DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI LOTTO 1-A (CIG: B5AA64A127) E PRIMO SAL LAVORI LOTTO 1-B (CIG: B5D56156D5) CON CONTESTUALE TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA"
- La Delibera di Giunta n. 86 del 10/12/2025 avente ad oggetto ""REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - CUP: F27G24000220001 - CIG B738394EA1 - LOTTO 2A E 2B - RICEZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' "

VISTO l'Art. 4 del sopracitato protocollo d'intesa, il quale disciplina il cronoprogramma dei trasferimenti che il Comune di Marcheno dovrà provvedere a favore di *Comunità Montana di Valle Trompia, con sede in Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti n.327, P.IVA 03476950989 e C.F. 83001710173;*

RICHIAMATA ANCHE:

La Determinazione n. 213 del 03/09/2025, avente ad oggetto "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - CUP: F27G24000220001 - DETERMINA DI IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ", che stabilisce la predisposizione dei trasferimenti a Comunità Montana di Valle Trompia, con sede in Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti n.327, P.IVA 03476950989 e C.F. 83001710173, degli importi previsti dal cronoprogramma contenuto nel protocollo d'intesa previa presentazione formale della richiesta;

RITENUTO quindi necessario trasferire a Comunità Montana di Valle Trompia la quota stabilita nel sopracitato protocollo d'intesa in base all'avanzamento dell'intervento;

RICHIAMATO l'Art. 4 comma 1 del protocollo d'intesa, che cita:

ART. 4 – CRONOPROGRAMMA DEI TRASFERIMENTI

1. Il Comune di Marcheno garantisce il trasferimento nei confronti di Comunità Montana di Valle Trompia degli importi necessari all'attuazione delle varie procedure come previsti dal QE allegato secondo la seguente progressione:

a) Con riguardo agli ONERI TECNICI:

- 25% alla consegna della revisione definitiva del Progetto a base di gara;
- 25% alla consegna dei lavori (quota DL e CSE);
- 25% al raggiungimento del 50% dei lavori (quota DL e CSE);
- 25% al certificato di collaudo finale o CRE;

b) Con riguardo alle somme necessarie per la REALIZZAZIONE DEI LAVORI

- 20% alla consegna lavori;
- 70% alla emissione dei SAL (Sal 1, Sal 2);
- 10% alla emissione del SAL finale.

VISTA la richiesta di trasferimento relativa agli importi del SAL finale del Lotto 2A, trasmessa al protocollo N.0001182/2026 del 11/02/2026;

VISTA la documentazione relativa al SAL FINALE del LOTTO 2A, avente CIG B738394EA1, trasmessa al protocollo N.0010050/2025 del 05/12/2025 e allegata alla presente come parte integrante;

DATO ATTO CHE

- Gli importi relativi alla progressione/emissione dei SAL del Lotto 2A, come da documentazione trasmessa, ammontano a € 39.239,20 + IVA 22% per un totale di € 47.871,82;

RITENUTO quindi necessario procedere al trasferimento a Comunità Montana di Valle Trompia della quota derivata dal sopracitato protocollo d'intesa, e richiesta con protocollo N.0001182/2026 del 11/02/2026, che ammonta a € 47.871,82;

DATO ATTO CHE

- il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **F27G24000220001**;
- il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, è individuato nella responsabile dell'area tecnica Arch. Stefania Mattinzioli;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei trasferimenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse e la contabilità allegata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
2. di confermare la ricezione della documentazione relativa allo Stato di avanzamento lavori del Lotto 2A - CIG: **B738394EA1**, trasmessa al protocollo N.0010050/2025 del 05/12/2025;
3. di confermare che il trasferimento in oggetto di € 47.871,82, è a valere all'interno di:

capitolo	missione	programma	titolo	macroaggregato	Piano dei conti finanziario (V livello)	Importo
2500.00	04	06	2	03	U.2.03.01.02.006	€ 331.337,60

4. di predisporre il trasferimento a *Comunità Montana di Valle Trompia, con sede in Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti n.327, P.IVA 03476950989 e C.F. 83001710173*, degli importi previsti dal cronoprogramma contenuto nel protocollo d'intesa come sopra specificato;
5. di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che l'impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
6. di dare atto che la presente Determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
 - verrà pubblicata nel sito web del Comune di Marcheno nella sezione: Amministrazione trasparente ai sensi del Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 art.23.

- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Mattinzioli / Infocert S.p.a.

Firmato digitalmente

Gardone Val Trompia, 05/12/2025

Spett.le **Comune di Marcheno**
Via Zanardelli 111
25060 Marcheno - BS
PEC: protocollo@pec.comune.marcheno.bs.it

Alla c.a. Ufficio Tecnico
Ing. Andrea Crescini
a.crescini@comune.marcheno.bs.it

E p.c. Ufficio Ragioneria
Dott. Gabriella Quistini
g.quistini@comune.marcheno.bs.it
ragioneria@comune.marcheno.bs.it

OGGETTO TRASMISSIONE SAL e VARIANTE RELATIVI ALL'OPERA "NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO BERTUSSI" IN COMUNE DI MARCHENO - CUP F27G24000220001 – Lotto 2 A - SAL 1 FINALE

Con la presente si trasmette in allegato la documentazione relativa al SAL 1 FINALE e relativa fattura del Lotto 2 A e variante Lotto 2 A/2B riferiti all'opera "Nuova Mensa scolastica per la scuola elementare Tito Speri e la Scuola Media Francesco Bertussi" in Comune di Marcheno – CUP F27G24000220001 per l'alimentazione del portale PNRR Regis.

Cordialmente

Project Manager

Dott.ssa Paola Antonelli

(Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato
in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7
marzo 2005 n.82)

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 61 DEL 26/02/2026.
Marcheno, 27/02/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Allegati:

- Lotto 2 A: SAL FINALE + fattura
- Variante modificativa composta dai seguenti elaborati:
 1. Relazione Perizia di Variante
 2. CME Variante Arredi
 3. Verbale concordamento nuovi prezzi
 4. Quadro comparativo variante arredi
 5. Atto sottomissione
 6. Relazione RUP ammissibilità variante
 7. Elaborati Lotto 2 A
 8. Elaborati Lotto 2B

Copia CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 61 DEL 26/02/2026.
Marcheno, 27/02/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Gardone Val Trompia, 05/12/2025

Spett.le	Comune di Marcheno Via Zanardelli 111 25060 Marcheno - BS
PEC:	protocollo@pec.comune.marcheno.bs.it
Alla c.a.	Ufficio Tecnico Ing. Andrea Crescini a.crescini@comune.marcheno.bs.it
E p.c.	Ufficio Ragioneria Dott. Gabriella Quistini g.quistini@comune.marcheno.bs.it ragioneria@comune.marcheno.bs.it

OGGETTO | **TRASMISSIONE SAL e VARIANTE RELATIVI ALL'OPERA "NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO BERTUSSI" IN COMUNE DI MARCHENO - CUP F27G24000220001 – Lotto 2 A - SAL 1 FINALE**

Con la presente si trasmette in allegato la documentazione relativa al SAL 1 FINALE e relativa fattura del Lotto 2 A e variante Lotto 2 A/2B riferiti all'opera "Nuova Mensa scolastica per la scuola elementare Tito Speri e la Scuola Media Francesco Bertussi" in Comune di Marcheno — CUP F27G24000220001 per l'alimentazione del portale PNRR Regis.

Cordialmente

Project Manager

Dott.ssa Paola Antonelli

(Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato
in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7
marzo 2005 n.82)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 61 DEL 26/02/2026.
documento firmato digitalmente da Paola Antonelli. Marcheno, 27/02/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Allegati:

- Lotto 2 A: SAL FINALE + fattura
- Variante modificativa composta dai seguenti elaborati:
 1. Relazione Perizia di Variante
 2. CME Variante Arredi
 3. Verbale concordamento nuovi prezzi
 4. Quadro comparativo variante arredi
 5. Atto sottomissione
 6. Relazione RUP ammissibilità variante
 7. Elaborati Lotto 2 A
 8. Elaborati Lotto 2B

Copia CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 61 DEL 26/02/2026.
documento firmato digitalmente da Paola Antonelli, Marcheno, 27/02/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00127720985 Codice fiscale: CRTMHL58M08H484L Denominazione: CERETTI MICHELE Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA LUIGI PASTEUR 9 Comune: VILLANUOVA SUL CLISI Provincia: BS Cap: 25089 Nazione: IT Telefono: 0365.63094 Email: info@cerettiarredamenti.com	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03849630987 Codice fiscale: 03849630987 Denominazione: SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCRL Indirizzo: VIA G.MATTEOTTI N. 325 Comune: GARDONE VAL TROMPIA Provincia: BS Cap: 25063 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72		1/233	07-11-2025	USAL8PV

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto DETERMINA N. 160 del 14-07-2025 CUP: F27G24000220001 CIG: B738394EA1 DDT 1/59 del 15-10-2025 -----						
010 (PROPRIETARIO)	Cuocipasta elettrico mod. R90/80CPE 2 vasche S/N 082516984 Tipo dato: NOTA Rif. testo: completo di 6 cestelli da 1/3	1,00	4.271,72	N.		22,00	4.271,72
010 (PROPRIETARIO)	Cucina elettrica 4 piastre in vetroceramica mod. R90/80PVE/P Tipo dato: NOTA Rif. testo: S/N 082516985 su mobile chiuso con ante	1,00	4.909,36	N.		22,00	4.909,36
010 (PROPRIETARIO)	Lavastoviglie elettronica a capote mod. AH800ESI S/N 52920469 Tipo dato: NOTA Rif. testo: con doppio dosatore detersivo e brillantante	1,00	2.809,17	N.		22,00	2.809,17
010 (PROPRIETARIO)	Tavolo inox a giorno con alzatina, dimensioni cm 120x70x85h	1,00	446,79	N.		22,00	446,79
010 (PROPRIETARIO)	Lavello inox a 2 vasche, dimensioni cm 120x70x85h	1,00	1.007,73	N.		22,00	1.007,73
010 (PROPRIETARIO)	Lavello inox ad 1 vasca, dimensioni cm 70x70x85h	1,00	718,79	N.		22,00	718,79
010 (PROPRIETARIO)	Tavolo inox a giorno con alzatina, dimensioni cm 180x70x85h	1,00	552,92	N.		22,00	552,92
010 (PROPRIETARIO)	Tavolo inox a giorno con vasca, dimensioni cm 140x70x85h	1,00	1.265,46	N.		22,00	1.265,46
010 (PROPRIETARIO)	Armadio frigo mod. SMART A70/1ME LT 700 S/N 082514111	1,00	1.700,66	N.		22,00	1.700,66
010 (PROPRIETARIO)	Cappa centrale da cm 520x220, completa di tubazioni interne, Tipo dato: NOTA Rif. testo: aspiratore, quadro comandi, tubazioni esterne fino a tetto, Tipo dato: NOTA Rif. testo: illuminazione con led (TUBAZIONI ESTERNE FORNITE MA NON MONT Tipo dato: NOTA Rif. testo: ATE)	1,00	17.242,95	N.		22,00	17.242,95
010 (PROPRIETARIO)	Carrello bagnomaria capacit� n.4 teglie GN 1/1 mod. 6378-F Tipo dato: NOTA Rif. testo: S/N 202502144	1,00	3.792,83	N.		22,00	3.792,83
010 (PROPRIETARIO)	Pattumiera inox su ruote con pedale Tipo dato: NOTA Rif. testo: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA Tipo dato: NOTA Rif. testo: ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO Tipo dato: NOTA Rif. testo: BERTUSSI DI MARCHENO Tipo dato: NOTA	2,00	260,41	N.		22,00	520,82

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 61 DEL 26/02/2026.
 Marcheno, 27/02/2026.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Rif. testo: DETERMINA APPROVAZIONE SAL N. 258 DEL 29/10/2025 Tipo dato: NOTA Rif. testo: MISSIONE 4-C1 - INVESTIMENTO 1.2 Tipo dato: NOTA Rif. testo: NEXT GENERATION EU						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			39.239,20	8.632,62
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				47.871,82	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT23D0873555450061000800691 ABI 08735 CAB 55450 BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CR.COO	Data scadenza 07-11-2025	39.239,20

Copia cartacea di originale digitale. Determinazione n. 61 del 26/02/2026.
Marchio, 27/02/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Servizi Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Brogliaccio misure lavori a corpo

LAVORI

FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E DELLA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO LOTTO 2/A

COMMITTENTE Comune di Marcheno

IMPRESA CM di Ceretti Michele

CONTRATTO

N° Repertorio del -

Registrato il - **Presso**

al n° **Mod.**

Volume **Foglio**

IL TECNICO

geom. Giuseppe Prudente

Data 28/10/2025



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo €	Totale €
		N. parti	Lungh.	Largh.	H/Peso			
	S.A.L. n° 1 - Finale							
1 06 (28/10/2025)	CUOCIPASTA EL.2 VASCHE 40 LT Elementi riscaldanti ad infrarossi. Rimozione costante degli amidi dura ... in acciaio inox in 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità N. 3 CESTELLI GN 1/3 PER CUOCIPASTA <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotto 2/A	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	4.271,72	4.271,72
2 11 (28/10/2025)	Lavastoviglie a capottina elettronica, cesto 50x50 V400-3N con doppio dosatore Dimensione ceste in c ... tt: 750,00 Potenza boiler in Watt: 6000 Capacità vasca in lt: 30,00 Capacità boiler in litri: 8,00 Tensione Alimentazione: Trifase 3N Voltaggio: 400 V <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotto 2/A	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	2.809,17	2.809,17
3 19 (28/10/2025)	Lavatoio su Gambe con ripiano Base 1200x700x850 mm Rubinetto Miscelatore Leva Clinica Sifone Plastica <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotto 2/A	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	1.007,73	1.007,73
4 25 (28/10/2025)	Tavolo Lavoro telaio con alzatina Da 1800x700 mm <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotto 2/A	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	552,92	552,92
5 05 (28/10/2025)	ARMADIO FRIGO GN 2/1 1P -2/+8°C Costruzione inox Dotazione: 3 griglie GN 2/1 Spessore di isolamento ... Supporto: A pavimento Nazione di produzione: Italia Tipologia motore: Integrato Zone a temperatura differenziata: 1 zona a temperatura indifferenziata <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotto 2/A	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	1.700,66	1.700,66
6 17 (28/10/2025)	Tavolo Lavoro telaio con alzatina da 1200x700 Mm <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotto 2/A	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	446,79	446,79
7 24 (28/10/2025)	Lavatoio su gambe con ripiano Base 700x700x850 mm Rubinetto Miscelatore Leva Clinica Sifone Plastica <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotto 2/A	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	718,79	718,79
8 32 (28/10/2025)	TAVOLO CON ALZAT. E VASCA A DX, 1400 mm Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm ... a destra e dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico. CASSETTO SINGOLO GN 1/1 SIFONE SINGOLO PLASTICA 2" RUBINETTO C/LEVA E CANNA CORTI 3/4" <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotto 2/A							

Committente: Comune di Marcheno

Progettista:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo €	Totale €
		N. parti	Lungh.	Largh.	H/Peso			
9 NP 01 (28/10/2025)	Sommano cad Cappa centrale da cm 520x220, completa di tubazioni di collegamento interno e tubazioni di collegamento esterno, fino a tetto, aspiratore e quadro comandi <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotta 2/A	1,000				1,00		
						1,00	1.265,46	1.265,46
10 NP 02 (28/10/2025)	Sommano corpo Carrello caldo a bagnomaria capacità n. 4 teglie GN 1/1 <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotta 2/A	1,000				1,00		
						1,00	17.242,95	17.242,95
11 NP 03 (28/10/2025)	Sommano cad Cucina 4 piastre quadrate sostituita con cucina 4 piastre a raggi infrarossi, piano in vitroceramica, su mobile inox chiuso con due ante a battente, dimensioni cm 80x90x85h, Volt 400, Kw 13.6 <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotta 2/A	1,000				1,00		
						1,00	3.792,83	3.792,83
12 18 (28/10/2025)	Sommano cad N. 2 Pattumiera su ruote con pedale da 500 mm <u>Categoria:</u> ARREDO CUCINA <u>Sottocategoria:</u> Lotta 2/A	1,000				1,00		
						1,00	4.909,36	4.909,36
	Sommano cad	1,000				1,00	520,81	520,81
	Totale SAL n° 1							39.239,20
	Totale SAL n° 1 al netto della Sicurezza							39.239,20

CERETTI MICHELE

Via Pasteur, 57 - Tel 0365 63094

25049 Villanueva sul Clisi (BS)

Cod. Fisc. CRT MHL 68M08 H484L

P IVA 00127720985 - SDI 5RU0820

Committente: Comune di Marcheno



Servizi Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Certificato di Pagamento S.A.L. n° 1 - Finale

LAVORI

FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E DELLA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO LOTTO 2/A

COMMITTENTE Comune di Marcheno
IMPRESA CM di Ceretti Michele

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il Presso
al n° Mod.
Volume Foglio

Progettista

IL TECNICO

geom. Giuseppe Prudente

Data 28/10/2025





Servizi Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

CONTO FINALE DEI LAVORI

LAVORI

FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E DELLA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO LOTTO 2/A

COMMITTENTE Comune di Marcheno

IMPRESA CM di Ceretti Michele

CONTRATTO

IMPORTO DI CONTRATTO 80.261,98 €

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data Offerta

Numero sospensioni

Data Consegna

Nuova data per ultimazione

Data Inizio Lavori

Data FINE LAVORI

Giorni per ultimazione

Anticipazione

Data utile per ultimazione

Giorni In Più o in Meno

Giorni di sospensione

IMPORTO DEL PROGETTO 90.000,00 €

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a disposizione

Somme a disposizione (variante)

Importo della Sicurezza 386,70 €

Importo della Sicurezza (variante)

Importo della Manodopera 2.126,85 €

Importo della Manodopera (variante)

IL TECNICO

Data 28/10/2025

geom. Giuseppe Prudente



Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
1 C001.S001	Lavori a Corpo			
	ARREDO CUCINA - Lotto 2/A			
	Sommario cad		39.239,20	39.239,20
	(Aliquote %)	100,0000 %	(48,8889%)	(48,8889%)
	Totale Lavori a Corpo			39.239,20
				(48,8889 %)
	Totale a Corpo			39.239,20
	Totale a Misura			0,00
	Totale lavori a Corpo + lavori a Misura			39.239,20
	di cui Sicurezza speciale			0,00
	Quota di sicurezza ordinaria(TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale Sicurezza Ordinaria			189,05
	Totale SAL N° 1			39.239,20
Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso INAIL di Brescia con posizione assicurativa n. 00658510/35 con decorrenza continuativa Chiuso il SAL numero 1Chiuso il SAL numero 1 finale a tutto il 28/10/2025 Gardone Val Trompia, li, 28/10/2025 L'impresa CM di Ceretti Michele Il Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Prudente 				

Committente: Comune di Marcheno

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
	RIEPILOGO CONTO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE DEI LAVORI			39.239,19
	A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI			
	Recupero anticipazione			0,00
	Garanzia sui lavori			0,00
	Per infortuni			0,00
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO			
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO			0,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI			0,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA			39.239,19
CERETTI MICHELE Via Pasteur 9 - Tel 0365 63094 25099 Villanovola sul Clisi (BS) Cod. Fisco: CRL MHL 58M06 H484L P.IVA 00127720985 - SDI 5RU082D				

Committente: Comune di Marcheno



Servizi Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Libretto N° 1 - Lavori a Corpo

LAVORI

FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E DELLA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO LOTTO 2/A

COMMITTENTE Comune di Marcheno

IMPRESA CM di Ceretti Michele

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

Progettista

IL TECNICO

geom. Giuseppe Prudente

Data 28/10/2025



Num. ORD TARIFFA	Codice Cat. / Sottocat.	Categoria / Sottocategoria	% Contratto	% Eseguito	% SAL	Immagini
1 08/10/2025	C001.S001	S.A.L. n° 1 - Finale ARREDO CUCINA - Lotto 2/A Gardone Val Trompia, Il 28/10/2025 L'impresa CM di Ceretti Michele Il Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Prudente  CERETTI MICHELE Via Pasteur, 9 - Tel 0365 63094 25089 Villanova sul Clisi (BS) Cod. Fisc. CPT MHL 58M08 H484L P.IVA 00127720985 - GDI6RU082D 	48,8889	100,0000	48,8889	

Impresa: CM di Ceretti Michele

Direttore dei Lavori: geom. Giuseppe Prudente

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 61 DEL 26/02/2026.
 . Marcheno, 27/02/2026.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Servizi Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Registro di contabilità

LAVORI

FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E DELLA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO LOTTO 2/A

COMMITTENTE Comune di Marcheno
IMPRESA CM di Ceretti Michele

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

Data 28/10/2025

IL TECNICO

geom. Giuseppe Prudente

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		Prezzo unitario €	Importi €	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
1 C001.S001 (28/10/2025)	S.A.L. n° 1 - Finale - Lavori a corpo							
	ARREDO CUCINA - Lotto 2/A	1	1					
	Sommano %					39.239,20	39.239,20	
	(Aliquote %)			(100,0000 %)		(48,8889 %)	(48,8889 %)	
	Totale a corpo						39.239,20	
	Totale a Misura con Sal precedenti						0,00	
	Totale a Corpo con Sal precedenti						39.239,20	
	Totale Misura + Corpo con Sal precedenti						39.239,20	
	Sicurezza speciale						0,00	
	Oneri di sicurezza ordinaria						189,05	
	Totale SAL N° 1						39.239,20	
	Residuo credito dell'Impresa per un importo di						39.239,20	
								39.239,19
In data 28/10/2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 per un importo di								
Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso INAIL di Brescia con posizione assicurativa n. 00658510/35 con decorrenza continuativa Gardone Val Trompia, li, 28/10/2025								
Il Direttore dei Lavori								
 geom. Giuseppe Prudente								
CERETTI MICHELE Via Pasteur, 9 - Tel. 0365 63094 25089 Villanova sul Clisi (BS) Cod. Fisc. CRT MHL 58M08 H484L P.IVA 00127720985 - SDI 5RU082D								
								

Committente: Comune di Marcheno
Impresa: CM di Ceretti Michele

RUP: geom. Gianpietro Fongaro



Servizi Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Sommario registro di contabilità

LAVORI

FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E DELLA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO LOTTO 2/A

COMMITTENTE Comune di Marcheno
IMPRESA CM di Ceretti Michele

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

Progettista

IL TECNICO

geom. Giuseppe Prudente

Data 28/10/2025

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Riferimenti		Quantità	Importi €	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
1 C001.S001	Lavori a Corpo					
	ARREDO CUCINA - Lotto 2/A					
	(Aliquote %)	1	1	(100,0000 %)		39.239,20 (48,8889 %)
	Sommano % al SAL N° 1			100,0000 %	39.239,19 (48,8889 %)	39.239,20 (48,8889 %)
	Parziale Lavori a Corpo					39.239,20

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 61 DEL 26/02/2026.
. Marcheno, 27/02/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Riferimenti		Quantità	Importi €	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
	Totale Lavori SAL N° 1 - Finale					39.239,19
	Sicurezza speciale					0,00
	Importo della manodopera					2.126,85
	Totale Lavori SAL N° 1 - Finale Oneri di sicurezza ordinaria					189,05
	Totale Lavori SAL N° 1 - Finale al netto della sicurezza					39.050,14
	Chiuso il SAL numero 1 finale a tutto il 28/10/2025 Gardone Val Trompia, li, 28/10/2025					
	Il Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Prudente					
						
	CERETTI MICHELE Via Pasteur, 9 - Tel 0365 63094 25089 Villandry sul Chisi (BS) Cod. Fisc. CRT MHL 58M08 H484L P.IVA 00127720985 - SDI 58U0820					
						
						

Committente: Comune di Marcheno
Impresa: CM di Ceretti Michele

DIRETTORE DEI LAVORI: geom. Giuseppe Prudente

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 61 DEL 26/02/2026.
Marcheno, 27/02/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N° 61 del 26/02/2026

Proposta N. 60 del 18/02/2026

Oggetto:	"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 CUP: F27G24000220001 - CIG B738394EA1 RICEZIONE DOCUMENTAZIONE SAL FINALE LOTTO 2A CON CONTESTUALE TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Tipo	Anno	Capitolo	N. Impegno	Importo

Marcheno, 26/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gabriella Quistini / Infocert S.p.a.
Firmato digitalmente